

## 聚焦龙岗区黑臭水体治理进展

水径水按时完成黑臭水体治理主体工程

## 全力攻克清淤难点 水清岸绿指日可待

深圳侨报记者 陈遥

作为布吉河上游的一级支流,水径水从吉华街道穿过,直入布吉河,不仅关乎着吉华片区沿河环境,也关乎流入布吉河的水质。令人期待的是,截至10月底,水径水消除黑臭主体工程已按时完成,整个综合治理工程将于今年年底全部完成,水清岸绿指日可待。

晴天抢工雨天停工  
按时完成消除黑臭

据了解,水径水综合治理工程起点为牛岭吓汇合口,终点为上游秀峰路口,治理河段长4.93千米,综合治理工程主要包括建设河道防洪工程、水质改善工程及水生态修复工程。其中,河道防洪工程包括河道堤岸整治、桥涵拆除重建、河道清淤疏浚、河道检修维护设施建设等;水质改善工程包括对河道沿河漏排排放口进行截流,接入污水管网,改善河道水质;生态修复工程包括堤岸绿化种植等。黑臭水体治理主要对排污口采用完善点截污方式、沿河截污方式、总口截流方式进行截污,敷设截污管道总长4.13千米,另还有给排水工程需建设截流管、气盾坝、总口截流井等,至10月底已全部完工。

水径水治理过程可谓是困难重重。河道狭窄、汛期施工效率低,交叉工程协调难度大、耗时长,都成了治理工程的“拦路虎”。“面对这些困难,我们



施工人员正在水径水沿河埋设截污管道。受访者徐涛供图

“十八般武艺”都用上了!”水径水综合治理工程相关负责人徐涛告诉记者,面对汛期施工效率低的困难,施工单位只能采取晴天抢工、雨天停工的措施,通过加大晴天和汛后机械、人员投入,加班加点,全力确保完成目标。另外,对于水径水综合治理与恒通工业区燃气管线交叉影响施工的情况,建设单位龙岗区水务工程建设管理中心及吉华街道办积极想办法,通过长达两三个月的协调,争取到市交委将燃气管线纳入吉华路改造工程一并改迁,为水径水综合整治工程消除了障碍。

攻克河道清淤难关  
确保工程如期推进

“除了消除黑臭,清淤也是河道综合治理的一项重点工作。”徐涛告诉记者。目前水径水综合治理的一大难点,也是目前工程的重心所在,就是德兴箱涵的清淤工作,堪称整个项目中最难啃的“硬骨头”。据了解,德兴箱涵总长1.4公里,淤积深度约1.3米,需清淤面积达到2万平方米,且整个箱涵中间无出入口,空间狭小,考虑到行洪及施工

作业人员安全问题,只能安排在枯水期施工,清淤施工难度大且时间紧急。

了解到此困难,吉华街道抽调到该项目锻炼的干部张晓亮积极奔走、协调解决,最终决定采用挂壁式截污杆解决清淤问题,在具体操作方面,则进一步加大施工投入,从两头同时清淤,在中间开设天窗供作业人员出入以及作为通风通道,同时设置总口截流应急措施。目前,德兴箱涵清淤工作正在紧锣密鼓进行中,这一难题的解决,为按时完成水径水综合治理奠定了基础。 策划:陈海川

布吉街道拆除乱搭建2700平方米  
扫除莲花水综合整治工程障碍

拆除莲花水河道周边违法乱搭建。深圳侨报通讯员 林国栋 摄

本报讯(深圳侨报记者 陈遥 通讯员 林国栋)昨日,布吉街道多部门联动,拆除了布吉河莲花水河道周边乱搭建共2700平方米,为莲花水综合整治工程扫除障碍。

当天行动,布吉街道组织执法队、安监办、水务管理中心、社区工作站等相关职能部门联合“出击”,重点对位于德兴社区粤宝路粤宝花园门口的顺德天四季楼违法乱搭建进行拆除。据悉,该酒楼用地原为粤宝公司所有,属于占用河道违法建筑。

在拆除准备工作前期,布吉街道执法队相关负责人多次联合相关部门负责人上门与当事人进行沟通,耐心做好思想工作,督促当事人配合拆除行动,彻底消除隐患。拆除行动前

晚,为确保拆除行动圆满完成,执法队派出执法人员及安保力量对该处实时蹲守,做好拉起警戒线、治安维稳等准备工作。

昨日上午9时30分,拆除行动正式开始。2台挖掘机、50名拆除工人、7辆货车协同作业,经过一个上午的拆除,布吉街道成功拆除莲花水河道周边乱搭建4处,包括顺德天四季楼、易购便利店、垃圾房、杂物房,面积共2700平方米,为莲花水河道综合整治工程提供作业面。

记者还从现场了解到,接下来,执法队将继续加强对莲花水、水径水、大芬水、塘径水等河道的巡查力度,坚定打击违法建筑的决心,强力推进整治黑臭水体工作。

园山街道扎实推进治水提质工程  
排除万难力争年内完成各项任务

本报讯(深圳侨报记者 尹萌 通讯员 梁华杰)记者昨日从园山街道治水提质工作推进会上了解到,该街道正在全力推进治水提质工程,今年内已完成正本清源工程主体工程82个,新建雨污分流管网81.738公里,西湖水和莘塘排水渠黑臭水体治理主体工程均已完工,大康河、梧桐山河综合整治项目也将于今年内完工。

记者在园山街道新园路、坳园路看到,路面被分段围挡,大型机械和施工人员正在紧张作业。据了解,这里正在埋设雨污分流管道,通过打造雨污分流管网,不仅能够避免污水直接排入河道造成污染,还能从根本上改善城市内涝、路面水浸等问题,从而提升城市生态环境水平。

2018年,园山街道主要在保安社区、安良社区、大康社区和荷坳社区开展雨污分流管网建设工程,其中保安社区预计新建42公里,已完成27公里,进度达64.3%;安良社区预计新建46.10公里,已完成37.438公里,整体进度达81.21%;大康社区预计新建24公里,已完成11.3公里,整体进度达47.083%;荷坳社区预计新建12公里,已进场施工6公里,进度50%。根据当前进度情况,4项工程

均可在今年内完工。

此外,园山街道还有89个小区和学校已正式开展正本清源工程施工,其中82个已完成主体施工,累计完成主管建设31419米。

在治水提质工作推进会上,园山街道收集了各社区和建设单位在项目开展过程中遇到的问题,并积极协调解决。

“施工给群众出行带来一定的不便,我们要耐心做好工作,让群众意识到治水提质工程是‘长痛不如短痛’,归根结底惠及的是大家。”园山街道相关负责人表示,将全力确保施工单位顺利开工,同时要求施工单位做好安全施工和文明施工,保证施工道路畅通、路面整洁,把对居民生活的影响降到最低。

除了正本清源工程和雨污分流管网工程,园山街道辖区内黑臭水体排查整治工作也取得可喜进展,目前已完成主体工程,预计今年内全部完工。此外,园山街道还全力配合大康河综合整治和梧桐山河综合整治,现已提供项目所需要的所有施工作业面,并已完成全部征拆工作,两大工程预计今年年底完工。届时,园山街道的生态环境水平将得到大幅改善。