

三年多未建成 平湖这座天桥啥时能通行?

建设单位回应:多方协调力争明年6月完工

龙岗融媒记者 杜和平 文/图

近日,有市民反映,位于平湖街道融湖中心城小区到平湖汽车站段的平龙路上一座天桥三年前已动工,但迟迟未见完工。周围因有多个居民区、学校和商圈,平龙路车流量、人流量非常大,但是因为新天桥迟迟未建好而成了断头路,数万居民不得不绕行,同时也加重了周边道路的交通压力。连日来,记者对此进行了走访了解。

天桥建设缓慢 周边居民出行不易

“2016年12月初已封路动工,三年多过去了还没建好。”投诉人告诉记者,融湖中心城小区已入伙几年,有住户2500户,出行需求非常大,前几年政府承诺的新天桥却迟迟不见动静,不知何故。

收到投诉后,记者8月25日上午前往平龙路融湖中心城小区段实地走访。发现受施工影响的有新南社区、山厦社区等多个社区,同时这里还是华南城片区的出入通道,周边居民的确有着很大的出行需求。

“我住在山厦社区,每天送娃去平湖中心小学上学,需绕行两三公里。”刘女士说,由于要新建天桥,原来可以通行的旧天桥早已拆除,目前平龙路成了断头路,所有的车流都会聚到与之平行的富安大道上,造成该道路天天堵车。

为了方便行人通行,在工地上方,施工方用铁皮和围挡搭建了一条宽一米左右的临时通道,非机动车在此往返十分频繁,并存在人车争道现象。

项目启动三年 仍处于施工状态

据知情人透露,根据最初通知该工程原定于540天完成建设,然而3年过去了,整个项目仍处于施工状态。



新天桥处于未完工状态。

记者在现场看到,市民投诉的天桥是一个跨铁路线的施工项目,铁路线两侧无人施工,周边有两台挖机在作业,天桥桩基和承台部分已建成,其余部分还是黄土裸露。

在外围的施工围挡上,记者看到了张贴的工程概况牌,上面写着“西宝线平湖段改造工程跨广深铁路桥工程”。建设单位为深圳市交通公用设施建设中心,施工单位深圳市深港建筑集团有限公司。施工桥梁左右幅全长分别为170米。概况牌显示,该工程于2016年12月8日开工,计划今年12月31日完工。

多方协调加快进度 争取明年6月完工

平龙路人行天桥为何施工缓慢?天桥工程到底何时才能完工投入使用?带着这些疑问,记者联系了深圳市交通公用设施建设中心,相关负责人全先生回复说,该工程上跨广深铁路,涉及铁路营业线施工,所有

施工必须在广铁集团批准的施工天窗点内施工,即火车停运时间凌晨0点到3点,每周基本只有1~2个施工时间,每月能施工的时间不到20小时,同时旧桥拆除和房屋征拆也非常耗时,故施工进度较慢。去年,该项目完成旧桥下部结构的拆除并开展新桥下部结构的施工工作,截至目前,项目已完成总体形象进度的56%。

全先生表示,涉铁工程项目在施工时间不连续且极其受限的情况下,施工进度的确比较缓慢。针对市民的投诉,已督促施工单位加快施工进度。同时力争向广铁集团争取更多的施工时间,争取工程明年6月完工。

平湖街道办工作人员表示,该街道已召开西宝线平湖段(即平龙路路段)改造工程项目推进座谈会,要求各参建单位在保证安全的前提下加大资金和管理投入,争取早日完成西宝线建设工作。

布吉德兴社区协调解决水质净化工程建设难题 耐心倾听群众呼声 暖心慰问送上门



社区工作人员和项目负责人向居民介绍工程情况。龙岗融媒首席记者 聂朦 摄

本报讯(龙岗融媒首席记者 聂朦 通讯员 余 杨博慧)8月26日,布吉街道德兴社区党委班子成员联合各花园小区党支部和布吉水质净化三期工程建设临时党支部,对德兴社区区内德兴花园、宝丽花园两个片区受工程影响的居民开展了暖心慰问活动,积极争取居民对治水提质工程的支持与理解。

据了解,布吉水质净化三期工程项目位于德兴花园小区西侧、宝丽花园南侧,总占地面积3.09公顷。为集约利用土地,该项目上层部分将建设社区配套的体育公园,内含足球场、篮球场、网球场、动感广场、跑道、雨水花园绿廊、林荫长廊、水培展示、主题雕塑等,届时将大大提升居民的生活品质。该工程开工日期为2020年1月4日,计划竣工日期为2021年9月30日。

由于工程施工期间不可避免地产生了一定噪音和粉尘,对附近居民生活造成了一定的

影响。一开始,居民们对工程建设存在抵触情绪,经常到社区反映问题。德兴社区党委对此十分重视,积极协调,要求工程建设方严格按照国家相关施工时间规定进行施工,减少噪音;同时,积极建立沟通交流渠道,确保与居民保持实时沟通,尽最大可能争取居民的理解和支持。

为了进一步争取居民们的支持,德兴社区党委副书记王闫花和布吉水质净化三期工程建设临时党支部副书记周隆炎还带队到受影响的住户家中,送上感谢信及慰问品,并耐心为居民讲解相关工程信息,听取居民提出的意见。

73岁的居民陈女士就住在紧挨工地旁的楼栋,她说:“这段时间工程施工确实对我们的生活造成了影响,家里的粉尘多了,噪音也不小。但这是政府的大工程,我们应该好好配合,尽力克服当下的困难。”

大芬新村排水系统改造工程已进场 康达尔花园小区排污系统 超负荷运行问题将解决

本报讯(龙岗融媒记者 杜和平)近日,南湾街道康达尔花园小区居民向“龙岗民声”吐槽称,该小区雨污分流工程完成后,一到下大雨小区的污水井盖就喷粪,整个小区臭气熏天。8月25日,龙岗区水务局回应,经调查,确认大芬新村雨天大量雨水流入康达尔花园污水系统所致。目前施工单位已进场整改,预计10月中旬完工。

记者从区水务局获悉,去年该局组织实施康达尔花园正本清源改造工程,工程主要内容为对该小区内混流管道进行分流改造,小区内新建雨、污管道合计1600米。

针对下雨造成污水井溢流的问题,该局立即安排相关业务科室组织深圳河项目布吉街道项目组、设计、监理、物业四方相关负责人对现场进行了多轮摸排核查并对问题点进行逐一落实解决。其中施工单位已对7月发现的几处排水瓶颈点完成了工程改造,但是8月出现强降雨时,发现降雨时污水溢出问题仍未得到彻底解决。对此该局再次组织专业排查单位进行检查摸排,目前已确认大芬新村雨天大量雨水流入康达尔花园污水系统是小区污水井溢流的主要原因,属于原勘察单位遗漏,雨污分流改造不彻底造成。

就此,区水务局立即组织参建单位研究大芬新村现状雨水系统改造方案,计划将大芬新村雨水系统接入东西干道,改造后不再需要流经康达尔花园小区,工程内容纳入2020年雨污分流项目实施范围,彻底解决现状康达尔花园雨天污水系统超负荷运行的问题。

目前,大芬新村排水系统改造已开始进场,预计工期一个月。